AINOS X CREAI+IT 2026

프로젝트는 운영으로 완성된다

산학협력 프로젝트 팀 운영 가이드

오늘은 무엇을 만들지보다, 이걸 어떻게 운영해야
제대로 굴러가는지를 이야기합니다.

2026. 03

COMPLICATION

큰 프로젝트가 실패하는 가장 흔한 이유는 기술 부족이 아니라 운영 실패다

좋은 아이디어가 있어도 운영이 안 되면 망한다. 산학협력은 팀 간 의존성이 높아서, 한 팀의 리듬이 깨지면 전체가 어긋난다. 아래 패턴 중 하나라도 해당되면 프로젝트는 표류하기 시작한다.

PATTERN 01

회의는 했는데 결정이 없음

2시간 회의 후 "그래서 뭐 하기로 했지?"가 반복되면 팀은 제자리를 맴돈다. 회의는 대화 시간이 아니라 의사결정 시간이어야 한다.

PATTERN 02

역할은 나눴는데 책임이 흐림

"이거 누가 하기로 했지?"가 자주 나오면 역할 분배가 아니라 책임 분배가 안 된 것이다.

PATTERN 03

Phase는 있는데 주간 계획이 없음

Phase만 보고 달리면 "이번 주에 뭘 해야 하지?"를 매주 새로 고민하게 된다. Phase는 방향이지 실행 단위가 아니다.

PATTERN 04

발표 직전까지 탐색만 함

중간 산출물 없이 마지막 주에 결과물을 붙이기 시작하면, 퀄리티는 보장할 수 없다.

이 세션의 목적은 프로젝트 실패 패턴을 시작되기 전에 끊는 것이다.

FRAMEWORK

프로젝트는 회의 시간이 아니라 회의 전 준비와 회의 후 실행으로 진행된다

프로젝트는 회의를 많이 한다고 진행되는 것이 아니다. 회의 전에 각자가 준비해오고, 회의에서 결정하고, 회의 후에 실행하는 사이클이 돌아야 프로젝트가 앞으로 간다.

01	02	03	04	05	06
Phase	**Milestone**	**Pre-work**	**Meeting**	**Action**	**Output**
회사/학회가 제시하는 큰 방향	팀장이 Phase를 쪼갠 실행 단위	각 팀원이 미팅 전에 준비해오는 것	agenda 기반 의사결정	owner + deadline + output 정의	실제 산출물 — 코드, 문서, 분석 등

REPEAT EVERY WEEK → NEXT MILESTONE

> 프로젝트는 분위기가 아니라 이 사이클의 반복으로 굴러간다.

TEAM LEAD ROLE

팀장은 제일 바쁜 사람이 아니라, 프로젝트를 앞으로 보내는 사람이다

팀장이 혼자 다 하거나 재촉만 하면 프로젝트는 멈춘다. 팀장의 핵심 역할은 모호함을 줄이고 다음 행동을 명확하게 만드는 것이다.

핵심 역할 6가지

01 방향 정리
지금 우리가 어디에 있고 어디로 가야 하는지를 팀에 설명할 수 있어야 한다

02 회의 설계
미팅 전에 agenda를 정하고, 무엇을 결정해야 하는지를 미리 공유한다

03 Decision 정리
회의에서 결정된 것을 기록하고 공유한다

04 역할 분배
누가 무엇을 맡는지를 명확히 하고, owner를 지정한다

05 Blocker 조기 발견
팀원이 막혀있는 걸 빨리 파악하고 해결 경로를 만든다

06 다음 action 명확화
모든 미팅이 끝나면 누가 언제까지 무엇을 하는지가 남아야 한다

피해야 할 4가지

x 혼자 다 하는 팀장
팀원은 구경꾼이 되고 팀장만 탈진한다

x 회의만 잡는 팀장
회의 전후에 실행이 없으면 회의는 낭비다

x 발표만 책임지는 팀장
과정 관리 없이 결과만 포장하면 퀄리티가 나오지 않는다

x 재촉만 하는 팀장
방향과 구조 없이 독촉만 하면 팀의 동기가 무너진다

팀장의 역할은 모호함을 줄이고 다음 행동을 명확하게 만드는 것이다.

05 — TEAM MEMBER

팀원은 참여자가 아니라, 맡은 결과를 가져오는 owner다

팀원은 "가만히 있다가 시키는 걸 받는 사람"이 아니다. 맡은 영역에 대해 스스로 구조화하고, 준비된 상태로 회의에 오고, 결과를 가져오는 owner다. 팀원이 owner로 움직일 때 팀장이 관리자가 아니라 facilitator가 될 수 있다.

ROLES 핵심 역할 5가지

01 맡은 작업을 스스로 구조화하기
팀장이 세부 task까지 짜줄 수 없다. 맡은 범위 안에서 무엇을 어떤 순서로 할지는 본인이 설계해야 한다.

02 회의 전에 준비해오기
회의에서 "저 아직 안 봤는데요"는 팀 전체의 시간을 낭비하는 것이다.

03 현재 상태와 blocker를 명확히 공유하기
"순조로워요"보다 "여기까지 했고, 여기서 막혀있어요"가 팀에 더 도움이 된다.

04 필요한 decision을 팀에 요청하기
혼자 고민하다 시간을 낭비하지 말고, 결정이 필요하면 팀에 올려야 한다.

05 다음 action을 분명히 가져가기
회의가 끝나면 내가 다음 미팅 전까지 무엇을 해야 하는지가 명확해야 한다.

TRAITS 좋은 팀원의 특징

진행 상황이 투명하다
팀이 내 상태를 물어보기 전에 먼저 공유한다. 투명한 공유는 신뢰의 시작이다.

준비물이 있다
회의에 빈손으로 오지 않는다. 초안이라도 가져오면 논의의 출발점이 생긴다.

모르면 빨리 질문한다
모르는 채로 일주일을 보내면 그 일주일은 사라진다. 빠른 질문이 빠른 실행을 만든다.

막히면 조기에 공유한다
blocker를 혼자 안고 있으면 팀 전체가 느려진다. 공유하는 순간 해결 경로가 열린다.

> 팀원이 owner로 움직이면, 팀장은 관리자가 아니라 facilitator가 된다.

06 — PHASE TO MILESTONE

Phase는 주어진다. Milestone은 팀장이 만든다

학회와 회사가 제시하는 Phase는 큰 방향이다. "Phase 1: 현행 구조 분석"이라는 한 줄만으로 팀이 이번 주에 무엇을 해야 하는지 알 수 없다. 팀장은 Phase를 3~5개의 촘촘한 milestone으로 쪼개야 실제로 실행이 시작된다.

ACTION 01

Phase를 3~5개의 Milestone으로 쪼개기

"Phase 1: 현행 구조 분석"을 "M1. EDA 완료 / M2. 규제 구조 정리 / M3. 한계 분석 초안 / M4. 설계서 초안" 수준으로 구체화한다.

ACTION 02

각 Milestone에 owner 두기

누가 이 milestone의 주 책임자인지 지정한다. owner가 없으면 아무도 안 한다.

ACTION 03

각 Milestone에 deadline 두기

"다음 주까지"가 아니라 구체적 날짜를 지정한다. 날짜가 없으면 우선순위가 없다.

ACTION 04

각 Milestone에 expected output 정의하기

"분석한다"가 아니라 "분석 결과 문서 1장"처럼 산출물을 정의한다. output이 없으면 완료 기준이 없다.

BEFORE

Phase 1: 현행 구조 분석 (6주)

AFTER

M1. EDA 완료 (1주) → M2. 규제 정리 (1주) → M3. 한계 보고서 초안 (2주) → M4. 중간발표 준비 (2주)

Phase는 방향이고, Milestone은 실행 단위다. 팀장이 이 번역을 해야 팀이 움직인다.

큰 Phase를 그대로 두면 프로젝트는 멈춘다

이번 산학협력 프로젝트의 Phase를 실제 Milestone으로 바꾸면 어떤 모습일까. Track A와 Track B 각각의 Phase 1을 예시로 보여준다. 팀장은 이 수준으로 쪼개야 팀이 움직인다.

TRACK A **Phase 1** → 5 Milestones

- M1 데이터/문제 구조 이해 (EDA)
- M2 분석 초안 정리
- M3 규제/도메인 이해 정리
- M4 한계 분석 문서 초안
- M5 중간 발표 자료 완성

TRACK B **Phase 1** → 5 Milestones

- M1 앱 범위 정의
- M2 규제 요건 정리
- M3 데이터 수집 구조 설계
- M4 파이프라인 초안
- M5 Agent 설계 초안

이 예시는 시작점이다. 팀장은 팀의 상황에 맞게 milestone을 재설계해야 한다.

08 — WEEKLY RHYTHM

정기적인 리듬이 없으면 프로젝트는 표류한다

회의의 요일이나 성격을 미리 고정하는 것이 중요한 게 아니다. 중요한 것은 일정한 간격으로 모이는 리듬 자체가 존재하는 것이다. 리듬이 없으면 "다음에 하자"가 반복되고 프로젝트는 표류한다.

01

주 2~3회 정기 미팅 시간을 고정한다

요일과 시간이 매주 같아야 팀원이 일정을 잡을 수 있다.

02

각 미팅의 성격은 고정하지 않는다

그때그때 필요한 agenda로 채운다. planning이 필요하면 planning을, review가 필요하면 review를.

03

매 미팅마다 agenda를 사전에 정하는 것이 핵심이다

agenda 없이 "일단 모이자"는 시간 낭비다.

04

미팅이 없는 날에도 비동기 공유가 이루어져야 한다

메신저, 문서 공유 등으로 진행 상황을 투명하게 유지한다.

GOOD **좋은 리듬의 조건**

- 미팅 시간이 예측 가능하다
- agenda가 미팅 전에 공유된다
- 매 미팅마다 action item이 남는다
- 미팅 사이에 실행이 일어난다

BAD **나쁜 리듬의 신호**

- 미팅 시간이 매주 바뀐다
- agenda 없이 모인다
- action이 다음에도 그대로 남아있다
- 미팅 사이에 아무 일도 안 일어난다

팀원이 '이번 주 언제 모이지?'를 고민하는 순간 이미 리듬이 깨진 것이다.

EXECUTION — MEETING

모든 회의는 agenda, decision, owner, next action을 남겨야 한다

회의는 대화 시간이 아니라 decision-making time이어야 한다. 좋은 회의는 시작 전에 이미 절반이 결정되어 있고, 끝날 때 반드시 세 가지가 남는다.

BEFORE 회의 전

Agenda 사전 공유

이번 미팅에서 무엇을 결정해야 하는지, 각자 무엇을 준비해와야 하는지를 미팅 전에 공유한다.

결정할 것 명시

"이야기하자"가 아니라 "결정하자"를 명확히. 결정 사항이 없으면 미팅을 안 하는 것도 방법이다.

DURING 회의 중

4가지 질문으로 운영

지금 어느 milestone인가? 오늘 무엇을 결정하는가? 무엇이 막히는가? 누가 무엇을 맡는가?

AFTER 회의 후

반드시 남겨야 할 3가지

1. 결정된 것 (Decision)
2. 책임자 (Owner)
3. 다음 Action Item

회의록이 "오늘 이런 이야기를 했다"로 끝나면 실패. "이것을 결정했고, 이 사람이 맡았고, 이때까지 이걸 한다"가 남아야 한다.

MONITORING

팀 운영에도 모니터링이 필요하다

코드에 모니터링이 필요하듯, 팀 운영에도 모니터링이 필요하다. 팀장은 매주 아래 항목을 체크하고, 위험 신호가 보이면 즉시 대응해야 한다.

주간 체크포인트

CHECK 01

이번 주 milestone 달성 여부

계획한 milestone이 실제로 완료되었는가

CHECK 02

각 팀원의 owner/task clarity

누가 무엇을 맡고 있는지가 명확한가

CHECK 03

Blocker가 방치되고 있지 않은지

3일 이상 같은 blocker가 남아있으면 문제

CHECK 04

회의가 action 중심으로 끝나는지

decision과 action item 없이 끝나는 회의가 반복되는가

CHECK 05

산출물이 실제로 쌓이고 있는지

논의만 있고 output이 없으면 프로젝트는 진행되고 있지 않다

위험 신호

DANGER 01

회의마다 비슷한 얘기만 반복됨

결정이 안 되고 있다는 신호

DANGER 02

"각자 알아서 해오기"가 많아짐

방향 합의 없이 흩어지고 있다

DANGER 03

Owner가 불명확함

"누가 이거 하기로 했지?"가 자주 나온다

DANGER 04

발표 직전 산출물이 몰림

중간 output 없이 마지막에 급하게 붙이는 패턴

DANGER 05

팀장이 모든 걸 떠안기 시작함

가장 위험한 신호. 팀원에게 위임하지 못하면 팀장이 병목이 된다.

위험 신호가 2개 이상 보이면, 다음 미팅에서 운영 방식 자체를 점검하는 시간을 가져야 한다.

MUTUAL EXPECTATIONS

좋은 팀은 친한 팀이 아니라, 역할과 책임이 선명한 팀이다

역할과 기대가 선명하면 갈등이 줄고 속도가 올라간다. 암묵적으로 기대하면 어긋나고, 명시적으로 합의하면 맞물린다.

팀장 팀장이 팀원에게 기대하는 것

준비된 상태로 회의 참여
빈손으로 오면 회의 시간이 낭비된다

진행 상황을 명확히 공유
물어보기 전에 먼저 알려주는 것이 팀을 빠르게 만든다

Blocker를 조기에 공유
3일 넘게 혼자 안고 있지 말고 팀에 올려라

결과물 중심 사고
"열심히 했다"가 아니라 "이것을 만들었다"가 기여다

팀원 팀원이 팀장에게 기대하는 것

Agenda와 방향 제시
미팅 전에 오늘 뭘 할 건지 알려달라

우선순위 정리
뭐가 더 급한지, 뭐를 먼저 해야 하는지 정리해달라

의사결정 정리
결정된 것과 미정인 것을 구분해서 공유해달라

다음 action 명확화
미팅이 끝나면 내가 뭘 해야 하는지 명확하게 해달라

좋은 팀은 친한 팀이 아니라, 역할과 책임이 선명한 팀이다.

Phase를 milestone으로 바꾸고,
milestone을 주간 리듬으로 운영하고,
모든 회의에서 decision과 action을 남길 때
프로젝트가 실제로 앞으로 간다.

**프로젝트는 좋은 아이디어로 시작하지만,
좋은 운영으로 완성된다.**

AINOS X CREAI+IT

2026